

令和2年12月臨時会は12月25日に開かれ、  
工事請負契約変更2議案を可決しました。  
(議案審議の結果は5ページに掲載)

議案などの審議結果【令和2年12月定例会・12月臨時会】

賛否の分かれた議案

(○…賛成 ×…反対 欠…欠席)

議案名	賛成	反対	議決結果	議決日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					野北 知見	松岡 光子	宮宅 良	大北 良子	香田 永明	大瀧 金三	木村 晴恵	松下 嘉城	河野 照代	神吉 史久	岡田 千賀子	藤原 秀策	奥田 俊則	藤田 博
町長提出 予算 ▶令和2年度一般会計補正予算(第9号)	11	2	可決	11/30	○	○	○	○	×	○	○	○	○	-	○	○	×	○

※ 播磨町議会の現議員数は14人です。採決は、全議員の過半数(7人)以上の出席を要し、議長を除く出席議員の過半数の賛成をもって可決されます。ただし、法律に別の定めがある特別多数議決の場合は、この過半数議決は適用されません。  
※ 議長は採決に加わりませんので、「-」で表示しています。(議長=議席10番神吉史久 議長不在などの場合には副議長が議長を務めます)ただし、賛成と反対が同数の場合には、議長が決します。

契約変更  
ふれあいの家  
解体工事費増額

播磨ふれあいの家解体工事において、設計段階では想定できなかった部材に、アスベスト含有材が使用されていることが判明したため、撤去作業が行われます。  
機械室の一部に使用されていた配管接合部のパッキン部分で、アスベスト含有材が確認されました。撤去作業場所の隔離は不要なレベルの発じん性が比較的低い作業となります。  
すでに議決されている契約金額5929万円から101万円増額することを可決しました。



▲解体工事が進む播磨ふれあいの家

質疑

問 当初の設計書、事前調査ではアスベストが含まれていることはわからなかったのか。

答 アスベストが含まれていない材料で設計されていたので、一部のパッキンにアスベストが使用されているということは当初の段階では全く想定できなかった。

契約変更  
望海公園整備  
工事費を増額

望海公園の整備工事において、当初は現場での発生土は現場内で再利用する予定だったが、外部で処分する量が予定より多くなったため、その費用を増額します。  
また、掘削時に、地中からコンクリートガラなどが出てきたため、その処分費用も増額します。  
合計274万円を増額することを可決しました。



▲春の開園に向けて工事中

質疑

問 開園の時期に影響はないのか。

答 計画どおり4月の開園に向けて努力している。

全員賛成で可決・答申した議案など

議案名	議決日
町長提出 予算 ▶令和2年度国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) ▶令和2年度介護保険事業特別会計補正予算(第2号) ▶令和2年度後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)	11/30
町長提出 契約 ▶物品購入契約締結(加湿空気清浄機購入)	12/9
町長提出 契約 ▶工事請負契約変更(播磨ふれあいの家解体工事) ▶工事請負契約変更(望海公園整備工事(第3期))	12/25
町長提出 条例 ▶町議会議員及び町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例制定 ▶町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例制定 ▶町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定 ▶町固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例制定 ▶町都市公園条例の一部を改正する条例制定	11/30
町長提出 その他 ▶人権擁護委員候補者の推薦 ▶小型船舶係留施設及びその付帯施設指定管理者の指定 ▶播磨町と加古川市との間における緊急通報システム事務の事務委託の廃止に関する協議	11/30
委員会提出 意見書 ▶防災・減災、国土強靱化の継続・拡充を求める意見書	12/9

本会議につきましては、インターネットでライブ中継を行っています。  
過去の映像も常時放映中です。  
ご家庭のパソコン、タブレット、スマートフォンなどから  
議会ホームページにアクセスし、ご覧ください。



アクセス方法

インターネットで、「播磨町議会」を検索します。  
議会中継 配信ページはこちら(外部サイトリンク)をクリックしてください。  
議会のインターネット中継(生中継・録画配信)をご覧ください。

また、議会ホームページでは、会議録(本会議・予算・決算特別委員会)の閲覧ができます。

閲覧方法

インターネットで、「播磨町議会」を検索します。  
会議録 播磨町議会会議録検索システムはこちら(外部サイトリンク)をクリックしてください。