策定スケジュール

策定作業
会議開催
進捗
R6 12月
R7 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
基礎調査
自然条件・社会経済動向・統計書等の整理/関連・事業計画の整理
住民意識調査結果分析
評価検証
庁内関係課へ調査票配布
回収後、とりまとめ及び各課調整
報告書作成
人口ビジョン見直し
人口構造・人口動態の分析
町内の人口増加可能性について調査分析
将来人口の推計
第１回策定委員会
庁議
第１回審議会
・基礎調査、人口動向の報告
・評価検証結果の報告
トップインタビュー
将来のまちづくりに関する意向をヒアリング
後期基本計画作成
施策体系の整理
新規方向性・施策の追加
計画案の作成
第２回策定委員会
ワークショップ
将来のまちのあり方の希望について検討
総合戦略見直し
構成の見直し
新規事業の追加
KPI・数値目標の検討
戦略案の作成
庁議
第２回審議会
・基本計画素案の検討
第３回策定委員会
庁議
第３回審議会
・基本計画案、長期的人口目標
パブリックコメントの実施
最終調整
パブコメ意見反映
校正作業
第４回策定委員会
庁議
第４回審議会
・計画の承認
原案確定・町議会に上程
冊子編集
計画書本編・概要版のデザイン編集
総合計画・総合戦略の完成