資料4

空家等対策計画改定スケジュール（案）

		令和8年									令和9年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和8年度	（1）空家等の現状分析・その他関連する情報の収集・整理												
	（2）空家等対策計画変更（案）の作成												
	（3）第1回空家等対策推進本部会議（庁内会議）												
	（4）第1回空家等対策協議会												
	（5）パブリックコメント												
	（6）第2回空家等対策推進本部会議（庁内会議）												
	（7）第2回空家等対策協議会												
	（8）空家等対策計画（改定）を公表												