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随時監査の結果の公表 
 
地方自治法第１９９条第９項の規定によって、令和５年度随時監査（工事監査）の

結果を次のとおり公表する。 
 

令和５年１０月２７日 

 

播磨町監査委員 平 崎 泰 彦 

 

 

播磨町監査委員 岡 田 千 賀 子 

 

 
記 

 
第１ 監査の概要 

１ 監査の種類 
随時監査（工事監査） 

 
２ 監査の実施期日 

令和５年 10 月 23 日 

 

３ 監査の実施場所 
播磨町健康いきいきセンター 

 

４ 監査の対象 

（１）対 象 工 事  健康いきいきセンター改修工事 

（２）所 管 課  健康福祉課 

 

５ 監査の方法 

監査の実施にあたっては、工事関係書類について、契約事務の手続及び工事の

計画・設計・積算等が適正かどうか、また、予算の執行が適正かつ効率的に行わ

れているかどうかを確認するとともに、現場における施工状況の調査を主眼とし

て、所管課職員の説明を求めて実施した。 
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第２ 監査の結果 

 

 工事の計画・設計・積算・契約・施工・検査等の各段階における事務的・技術的

観点から監査を行った結果、おおむね適正かつ効率的に執行され、良好に管理され

ているものと認められた。 

なお、施設・工事の概要については、次のとおりである。 
 

第３ 施設・工事の概要 

１ 施設の概要 

・構 造 鉄筋コンクリート造 ３階建地下１階 

・規 模 延床面積 3,362 ㎡ 

・竣工年月 平成 11 年 12 月 

 

２ 工事の概要 

（１）工事の名称 

播磨町健康いきいきセンター改修工事 

（２）工事の場所 

兵庫県加古郡播磨町南大中１丁目８番 60 号 

（３）工   期 

令和４年５月 16 日から令和５年３月 31 日まで 

（４）工事の内容 

内装改修       各室の床（カーペット等）・壁（クロス等） 

の張替・塗替 

トイレ改修      和式トイレの洋式化 

エレベーター改修   エレベーター本体の更新 

屋上防水改修     塩ビシート防水 

駐車場改修      ゲートシステムの更新、フェンスの更新、 

区画線の引直し 

照明器具改修     照明器具のＬＥＤ化 

キュービクル設備改修 屋外キュービクルの更新 

太陽光発電設備改修  ソーラーパネル・太陽光システムの更新 

自家発電設備改修   屋外自家発電整備の更新 

（５）契約日 

令和４年５月 13 日 

（６）契約金額 

264,550,000 円（うち消費税及び地方消費税の額 24,050,000 円） 

（７）契約の相手方 

兵庫県加古川市加古川町大野１２１６－１ 
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三宅建設 株式会社 

代表取締役 三宅 伸介 

（８）契約方法 

郵便応募型条件付き一般競争入札 

（９）工事進捗状況 

全体進捗率 100％ 


