

## 第3次はりま健康プラン策定の進捗状況

(播磨町健康増進計画・播磨町食育推進計画・播磨町自殺対策計画)

### 令和5年度

- 1) 計画策定委員会の設置 (11名) 自殺対策計画は策定委員会が別にある
- 2) 第1回策定委員会(7月4日)
  - ・計画概要の説明
  - ・意見交換:あなたが《播磨町》と《健康増進》のことばで思いつくキーワード
- 3) アンケート調査(7月~9月にかけて実施)
  - ① 播磨町立小学校5年生 351人 302回答(回収率86.0%)
  - ② 播磨町立中学校2年生 335人 314回答(回収率93.7%)  
7月10日~7月21日 WEBによる回答(学校にて実施)
  - ③ 高校生 200人無作為抽出 80回答(回収率40.0%)  
8月24日~9月22日 郵送・WEBによる回答  
(うちWEB回答39件48.8%)
  - ④ 18歳以上 1,220人無作為抽出 419回答(回収率34.3%)  
8月17日~9月14日 郵送・WEBによる回答  
(うちWEB回答157件37.5%)
  - ⑤ 企業(人事・労務担当)54か所 13回答(回収率24.1%)  
8月28日~9月20日 WEBによる回答
- 4) 庁内事業評価の実施(8月25日~9月7日)
- 5) 保健対策推進協議会にて庁内事業評価の承認(10月2日)
- 6) 第2回策定委員会(10月16日)
  - ・アンケート調査結果報告
  - ・意見交換:アンケート調査結果などを受けて
- 7) 第3回策定委員会(11月21日)
  - ・素案の検討
- 8) 第4回策定委員会(12月22日)
  - ・素案の検討
- 9) 議会厚生教育常任委員会で報告(パブリックコメント前に実施)
  - ・パブリックコメントで公表する計画案
- 10) パブリックコメントで計画案の公表と意見募集(1月)
  - ・計画案の公表(HP、公共施設など)
- 11) 第5回策定委員会(2月20日)
  - ・パブリックコメントの結果、最終計画案確認・承認

完成!