

播磨町立地適正化計画策定及び都市計画マスタープラン 検討スケジュール表（立適都市マス合冊版）

令和7年9月17日時点

作業項目	令和6年度												令和7年度																
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月								
都市計画マスター プラン・立地適正化計画	(1) 基礎調査	立適向け（ハザード調査含む）												都市マス向け															
	(2) 現行都市マス進歩確認																												
	(2) 住民意向の収集	→																											
	(3) 課題整理									立適向け																			
	(4) 将来像、都市づくりの目標、都市構造の検討									立適向け																			
	(5) 都市づくりの方針の検討																												
	(6) 居住誘導区域・都市機能誘導区域の検討																												
	(7) 誘導施策の検討																												
	(8) 防災指針の検討																												
	(9) 地域づくりの方針の検討																												
	(10) 計画の実現化方策																												
	(11) 計画とりまとめ																												
	(12) パブリックコメント対応																												
	(13) 各種会議等運営支援	調整会議								(立適向け) 策定方針、現況、課題				(立適向け) まちづくりの目標、基本方針、都市構造			全体構成、誘導区域												
		検討委員会			◇				立適とは（勉強会）								6/26												
	(14) 「届出の手引き」の作成																												
関係機関協議（国・県）									立適の検討状況及び都市マス																				
都市計画審議会									を改定することの報告																				
住民説明会																													
打合せ協議	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

立適の検討状況及び都市マス
を改定することの報告

草案

8/19

②パブコメ案

10/6 11/20

パブコメ前

パブコメ案

12/16

諸問答申

○議決

2/5

中旬

6/26

8/28 9/29 10/27 11/10