

平成 24 年度地域公共交通バリア解消促進等事業  
(バリアフリー化設備等整備事業 / 利用環境改善促進等事業)  
「山陽電気鉄道本線播磨町駅(兵庫県播磨町)生活交通改善事業計画」

### 1. 事業の目的・必要性

播磨町駅は1日当たりの利用者数が3,899人(平成23年度実績)で、バリアフリーの基本方針に掲げられた整備目標である1日当たりの利用者数が「3,000人以上の駅」(平成32年度までに、原則としてすべて)における「段差の解消」及び「障害者対応型便所の設置」を達成するため、エレベーター等の整備を行う必要がある

### 2. 事業の定量的な目標及び効果

播磨町駅において、全ホーム2カ所で公共用通路までの「段差解消」により移動円滑化経路を1ルートと、駅構内に「多機能トイレ」を整備することから、1日3,899人(平成23年度実績)の利用がある駅での移動及び利用に係る利便性の向上が図られる

### 3. 事業の内容と当該事業を実施する事業者

- ・ 改札内にエレベーター計2基(上下線各ホーム階、改札階)の整備及び多機能トイレを上下ホーム階に各1カ所を設置、上下ホーム嵩上げ、改札階に触知案内板を設置、階段の手すりを2段手すりに更新、階段段鼻を整備。
- ・ 山陽電気鉄道株

### 4. 事業に要する費用の総額、負担者及びその負担割合

平成24年度事業費 156,800千円 (総事業費 164,600千円)

[内訳]

平成24年度

負担者	負担額(見込)	負担割合
播磨町	26,133千円	16.7%
兵庫県	26,133千円	16.7%
山陽電気鉄道株	52,268千円	33.3%
国(近畿運輸局)	52,266千円	33.3%

### 5. 計画期間

- ・ 平成23年度～24年度(2カ年)
- ・ 工事内容(駅構内躯体工事、エレベーター設置工事、関連付帯工事等)
- ・ 設計期間(平成23年9月～平成24年2月)
- ・ 工事期間(平成24年9月～平成25年2月)

## 6. 協議会の開催状況と主な議論

開催	年月日	場所	主な内容
第1回	平成23年4月13日	播磨町役場	山陽電気鉄道(株)と播磨町が費用負担等についての協議を開始
第2回	平成23年5月11日	播磨町役場	山陽電気鉄道(株)と播磨町、兵庫県が費用負担等について基本的に合意
第3回	平成23年6月29日	近畿運輸局	山陽電気鉄道(株)が近畿運輸局と調整、計画全体について合意
第4回	平成23年12月8日	電話	山陽電気鉄道(株)が平成23年度事業費の変更について近畿運輸局と協議、事業負担額について合意
第5回	平成23年12月14日	電話	山陽電気鉄道(株)が平成23年度事業費の変更について兵庫県と協議、事業負担額について合意
第6回	平成23年12月14日	電話	山陽電気鉄道(株)が平成23年度事業費の変更について播磨町と協議、事業負担額について合意
第7回	平成24年5月29日	電話	山陽電気鉄道(株)と播磨町が平成24年度における計画内容の追加(多機能トイレ、ホーム嵩上げ等)、費用負担等についての協議、事業負担額について合意
第8回	平成24年5月30日	電話	山陽電気鉄道(株)と兵庫県が平成24年度における計画内容の追加(多機能トイレ、ホーム嵩上げ等)費用負担等についての協議、事業負担額について合意
第9回	平成24年5月30日	電話	山陽電気鉄道(株)と近畿運輸局と調整、計画全体について合意
第10回	平成24年12月14日	電話	山陽電気鉄道(株)が平成23年度事業費の変更について近畿運輸局と協議、事業負担額について合意
第11回	平成24年12月27日	電話	山陽電気鉄道(株)が平成24年度事業費の変更について播磨町と協議、事業負担額について合意
第12回	平成24年12月27日	電話	山陽電気鉄道(株)が平成24年度事業費の変更について兵庫県と協議、事業負担額について合意

## 7. 利用者等の意見の反映

- 平成23年度に本事業を実施する山陽電気鉄道(株)の播磨町駅にポスターを1週間(5月23日～5月30日)掲示、また、播磨町のホームページに約1週間(5月23日～5月30日)掲載し、計画に関する意見を募集  
意見を踏まえ、異性による介助を考慮し、男女共用の多機能トイレ(高齢者、障害者等の使用に配慮したもの)を設置する。また、階段の行き先情報を手すりに点字で表示する。さらに、駅全体の総合案内板(触知案内図)を設置するとともに、当該案内板の位置を知らせる音声案内

装置を取り付け、改札口付近に音響案内装置を設置する。

平成 24 年度、本事業を実施する山陽電気鉄道株の播磨町駅にポスターを1週間(5月7日～5月14日)掲示、また、播磨町のホームページに約1週間(5月7日～5月14日)掲載し、追加計画に関する意見を募集

平成 24 年度の意見募集の結果、11 件の意見が寄せられたが、平成 23 年度での意見募集結果と重複する内容であったため、引き続き予定どおり本計画を進める。

(協議会の構成)

市区町村  
都道府県  
鉄軌道事業者  
国土交通省

播磨町  
兵庫県  
山陽電気鉄道株  
近畿運輸局

当初 平成 24 年 5 月 30 日

変更 平成 24 年 12 月 27 日

山陽電気鉄道本線播磨町駅(兵庫県播磨町)バリアフリー化設備等整備協議会